


# Management de projet



- ▶ Distinguer les processus et les méthodes typiques de la gestion de projet
- ▶ Gérer les facteurs de gêne et de stress tant internes qu'externes
- ▶ Vivre le quotidien professionnel d'un directeur de projet
- ▶ Assumer la responsabilité des projets et de la direction
- ▶ Parvenir à une autoréflexion par un changement de perspective
- ▶ Savoir gérer les risques liés à un projet et le management des risques

Durée : 1, 2 ou 3 jours  
 Nombre de participants: 8-16